

Finanšu ieguldījumi pārvades infrastruktūrā no 2016 līdz 2025.gadam (bez PVN)

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgām projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas	Projekta objektu atrašanās vieta	Projekta objektu tehniskais raksturojums (apakšstaciju spriegumi, līniju garumi, norādot tehnoloģiju (malstrāvas, līdzstrāvas), u.c. nepieciešamie raksturojumi)	Ekspluatācijā nodošanas datums (rekonstrukcijai)	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi (mlj. EUR)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no... līdz...)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem (mlj. EUR)										
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	330kV elektropārvades līniju savienojuma Kurzemes loks (3.ētaps)	Kurzemes reģiona lietotāju elektroapgādes drošuma uzlabošana, AER (vēja elektrostaciju) pieslēgšanas iespēju palielināšanās, pārvades tīkla caurlaides spēju palielināšana.	nav	Latvija	Projekts paredz esošo 110kV gaisvadu EPL pastiprināšanu ar 330kV gaisvadu EPL, paredzot abu šo līniju izvietošanu uz vieniem balstiem galvenokārt esošajā 110kV EPL koridorā. Projekta ietvaros tiek paplašināta a/st. "Grobiņa" (1 plevienojums) un a/st. Imanta (1 plevienojums) 330kV sadalne, izbūvētas jaunas 330kV sadales a/st. "Ventspils" (5 plevienojumi) un "Tume" (3 plevienojumi) Papildus paredzēta 110kV sadaļu rekonstrukcija a/st. "Alzpute" (4 plevienojumi), "Alsunga" (4 plevienojumi), "Dundaga" (4 plevienojumi), "Talsi" (4 plevienojumi), "Valdemārpils" (3 plevienojumi + otra līnijas levada 6,7 km garumā izbūvē), "Kandava" (4 plevienojumi), "Priedaine" (4 plevlenojumi), 110kV plevienojumu un kopņu caurlaides spējas palielināšana a/st. "Tume" (5 plevienojumi + autotransformatora uzstādīšana un 1 gab. jauna 110kV plevlenojuma izbūvē), "Tukums" (4 plevienojumi), "Kemerī" (4 plevienojumi), "Sloka" (6 plevienojumi), "Dzintari" (4 plevienojumi). 330kV līnijas caurlaides spēja posmā Grobiņa - Ventspils: 2000 A, 110kV līnijas - 1200 A. Pārējā līnijas daļā: 330kV - 1600 A, 110kV - 1000 A.	"Grobiņa"- 2004.g., "Ventspils"- 1957.g., "Tume"- 1989.g., "Imanta"- 1974.g., "Alzpute"- 1979.g., "Alsunga"- 1984.g., "Dundaga"- 1982.g., "Valdemārpils"- 1985.g., "Talsi"- 1961.g., "Kandava"- 1980.g., "Kemerī"- 1987.g., "Sloka"- 1997.g., "Dzintari"- 1999.g., "Priedaine"- 1981.g.	Tīklu īpašnieka finansējums/ ES finansējums (45%)	127.42	2015-2020	12.30	45.68	50.81	16.67							
										Projekta realizācijā izpildāmie darbi: 330kV elektropārvades līnijas Ventspils - Tume - Imanta tehniskā projekta izstrāde, a/st. "Tume" 330kV sadales ietaises izbūves, a/st. "Valdemārpils" un "Priedaine" 110kV sadales ietaišu rekonstrukcijas projektēšana, a/st. Tume", "Kemerī" "Tukums", "Sloka" un "Dzintari" caurlaides spēju palielināšana								330kV elektropārvades līnijas Ventspils - Tume - Imanta izbūvē, a/st. "Tume" 330kV sadales ietaises izbūvē (3 plevienojumi+AT), a/st. "Valdemārpils" (3 plevienojumi) un "Priedaine" (4 plevienojumi) 110kV sadales ietaišu rekonstrukcija, a/st. "Dundaga" un "Kandava" 110kV sadales ietaises rekonstrukcijas projektēšana	330kV elektropārvades līnijas Ventspils - Tume - Imanta izbūvē	
2	LV-EE trefais starpsavienojums	Pārvades tīkla caurlaides spēju palielināšana, Baltijas reģiona elektroapgādes drošuma palielināšana.	nav	Latvija	Jaunas 330kV gaisvadu elektropārvades līnijas izbūvē 180 km garumā (Latvijas teritorijā), apakšstacijas "TEC-2" paplašināšana (1 plevienojums). Projekta realizācijas rezultātā tiek palielināta šķērsgrīzesuma Latvija-Igaunija maksimālā caurlaides spēja virzienā uz Igauniju par 500MW un virzienā uz Latviju par 600MW.	"TEC-2" - 2008.g.	Tīklu īpašnieka finansējums/ ES finansējums (65%)	102.35	2013-2020	0.25	17.67	23.99	33.00	27.01						
										Projekta realizācijā izpildāmie darbi: 330kV elektropārvades līnijas Killingi-Nomme - Rīga projektēšana								330kV elektropārvades līnijas Killingi-Nomme - Rīga izbūvē, apakšstacijas TEC-2 paplašināšana (1 plevlenojums)		
3	Jaunas 330kV EPL izbūvē Rīgas TEC2-Rīgas HES	Pārvades tīkla caurlaides spēju palielināšana, Baltijas reģiona elektroapgādes drošuma palielināšana.	nav	Latvija	Projekts paredz aptuveni 10km jaunas 330kV elektropārvades līnijas izbūvi Baltijas koridora caurlaides spējas palielināšanas nodrošināšanai. Baltijas koridors ir projekts, kas palielina caurlaides spēju caur Baltijas valstīm par 600 MW.	Rīgas HES -1997.g.	Tīklu īpašnieka finansējums/ ES finansējums (plānots 50%)	19.98	2017-2020	0.50	4.50	6.88	8.10							
										Projekta realizācijā izpildāmie darbi: Tehniskā projekta izstrādāšana līnijas izbūvei								330kV elektropārvades līnijas Rīgas TEC-2 - Rīgas HES izbūvē, tehniskā projekta izstrādāšana apakšstacijas TEC-2 paplašināšanai un Rīgas HES pārbūvei		
4	Tartu(EE)-Valmiera(LV) starpsavienojuma caurlaides spējas palielināšana	Pārvades tīkla caurlaides spēju palielināšana, Baltijas reģiona elektroapgādes drošuma palielināšana.	nav	Latvija	Projekts paredz aptuveni 48km esošas 330kV elektropārvades līnijas pārbūvi Baltijas koridora caurlaides spējas palielināšanas nodrošināšanai. Baltijas koridors ir projekts, kas palielina caurlaides spēju caur Baltijas valstīm par 600 MW.	1971.g.	Tīklu īpašnieka finansējums/ ES finansējums (plānots 50%)	14.00	2020-2023	0.20	1.00	8.00	4.80							
										Projekta realizācijā izpildāmie darbi: Tehniskā projekta izstrādāšana								330kV elektropārvades līnijas Tartu(EE)-Valmiera (LV) pārbūvē	330kV elektropārvades līnijas Tartu(EE)-Valmiera (LV) pārbūvē	330kV elektropārvades līnijas Tartu(EE)-Valmiera (LV) pārbūvē
5	Tārguļina(EE)-Valmiera(LV) starpsavienojums caurlaides spējas palielināšana	Pārvades tīkla caurlaides spēju palielināšana, Baltijas reģiona elektroapgādes drošuma palielināšana.	nav	Latvija	Projekts paredz aptuveni 48km esošas 330kV elektropārvades līnijas pārbūvi Baltijas koridora caurlaides spējas palielināšanas nodrošināšanai. Baltijas koridors ir projekts, kas palielina caurlaides spēju caur Baltijas valstīm par 600 MW.	1960.g.	Tīklu īpašnieka finansējums/ ES finansējums (plānots 50%)	14.00	2020-2024	0.20	0.00	1.00	4.80	8.00						
										Projekta realizācijā izpildāmie darbi: Tehniskā projekta izstrādāšana								330kV elektropārvades līnijas Tārguļina(EE)-Valmiera(LV) pārbūvē	330kV elektropārvades līnijas Tārguļina(EE)-Valmiera(LV) pārbūvē	330kV elektropārvades līnijas Tārguļina(EE)-Valmiera(LV) pārbūvē
6	330/110kV apakšstacijas "Daugavpils" 330kV sadales ietaises rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	Divkopņu shēmas izveidošana 330kV sadalnē, rekonstruējot 5 gab. 330 kV pievienojumus.	1959.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	3.20	2015-2017	12.55	69.85	79.30	56.55	35.51	1.00	9.00	9.60	8.00	0.00	
										Projekta realizācijā izpildāmie darbi: 1 gab. 330kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā + vadības ēkas renovācija										
7	330/110kV apakšstacijas "Krustpils" 330kV sadales ietaises rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Krustpils	Divkopņu shēmas izveidošana 330kV sadalnē, rekonstruējot esošos 330kV pievienojumus un paredzot vietu pilnai divkopņu shēmai 330kV pusē, t.sk., perspektīvajam savienojumam ar BLR.	1959.g. (atsevišķu elementu nomaiņa 330kV - 1992.g.)	Tīklu īpašnieka finansējums	5.76	2017-2019	0.40	2.68	2.68								
										Projekta realizācijā izpildāmie darbi: Tehniskā projekta izstrādāšana								2 gab. 330kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā + vadības ēkas renovācija	3 gab. 330kV pievienojumu izbūvē ĀSI izpildījumā	
8	330/110/10kV apakšstacijas "Imanta" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	Divkopņu shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 13 gab. 110kV līnijas.	1974.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	3.41	2013-2016	1.00										
										Projekta realizācijā izpildāmie darbi: 5 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā										
	110/20kV apakšstacijas "Aloja" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Aloja	Divkopņu shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 7 gab. Jaunas 110kV līnijas.	1961.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1.70	2015-2017	0.98	0.57									

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas	Projekta objektu atrašanās vieta	Projekta objektu tehniskais raksturojums (apakšstacijas, spriegumi, līniju garumi, norādot tehnoloģiju (maiņstrāvas, līdzstrāvas), u.c. nepieciešamie raksturojumi)	Eksploatacijā nodošanas datums (rekonstrukcijai)	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi (milj. EUR)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no... līdz...)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem (milj. EUR)									
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā								
10	110/20/10kV apakšstacijas "Ventspils" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Ventspils	Divkoppu shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 8 gab. Jaunas 110kV līnizdas (Kurzemes loka projekta ietvaros izbūvētie pievienojumi netiek mainīti)	1957.g. (atsevišķu 110 kV iekārtu nomaiņa - 1995.g.)	Tīklu īpašnieka finansējums	2,31	2015-2017	1.44	0.71								
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā								
11	110/20/10kV apakšstacijas "Viesīši" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Jelgava	Divkoppu shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 12 gab.	1939.g. (atsevišķu 110 kV iekārtu nomaiņa - 1975.g.)	Tīklu īpašnieka finansējums	5,89	2015-2018	2.07	2.97	0.57							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā							
12	110/10/6kV apakšstacijas "Bolderāja" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	Divkoppu shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 6 gab.	1968.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	2,54	2016-2018	0.140	1.200	1.200							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā							
13	330/110kV autotransformatora uzstādīšana apakšstacijā "Alzraukle", 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Alzraukle	Apakšstacijas "Alzraukle" 330kV un 110kV sadaļņu paplašināšana un 1 gab. 125MVA autotransformatora uzstādīšana	2000.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	3,82	2016-2018	0.150	1.128	2.538							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	330kV sadales paplašināšana, 3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	Autotransformatora uzstādīšana, 3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā							
14	110/10 kV apakšstacijas "Jūrciems" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	Divkoppu shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 9 gab.	1939.g. (atsevišķu 110 kV iekārtu nomaiņa - 1986.g.)	Tīklu īpašnieka finansējums	3,55	2017-2019		0.17	1.69	1.69						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	5 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā						
15	110/20/6kV apakšstacijas "Keguma HES2A" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Kegums	Divkoppu shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 9 gab.	1979.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	3,55	2017-2019		0.17	1.69	1.69						
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	5 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā						
16	110/20kV apakšstacijas "Vīļaka" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Vīļaka	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnizdas un uzstādot jaudas slēdzi katram pievienojumam.	1964.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2019-2020				0.113	1.579					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā					
17	330/110/20/10kV apakšstacijas "Daugavpils" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	Divkoppu shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 17 gab. 110kV līnizdas	1959.g. (atsevišķu 110 kV iekārtu nomaiņa - 1977.g.)	Tīklu īpašnieka finansējums	6,67	2017-2020		0.28	2.13	2.13	2.13					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tehniskā projekta izstrādāšana	5 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā					
18	110/10/6kV apakšstacijas "Valrogs" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	Divkoppu shēmas izveidošana 110kV sadalnē (GIS izpildījumā), izbūvējot 6 gab. 110kV līnizdas.	1963.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	6,68	2019-2020				0.26	6.42					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												Tehniskā projekta izstrādāšana	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija GIS izpildījumā					
19	110/20/6kV apakšstacijas "Garkalne" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Garkalne	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnizdas un uzstādot jaudas slēdzi katram pievienojumam.	1968.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2020-2021					0.11	1.58				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā				
20	110/10kV apakšstacijas "Šķīrotava" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	Divkoppu shēmas izveidošana 110kV sadalnē (GIS izpildījumā), izbūvējot 6 gab. 110kV līnizdas.	1968.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	6,68	2020-2021					0.26	6.42				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija GIS izpildījumā				
21	110/20kV apakšstacijas "Līvāni" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Līvāni	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnizdas un uzstādot jaudas slēdzi katram pievienojumam.	1982.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2020-2021					0.11	1.58				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā				
22	110/10kV apakšstacijas "Ilūkste" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnizdas un uzstādot jaudas slēdzi katram pievienojumam.	1961.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2021-2022						0.11	1.58			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā			
23	110/10/6kV apakšstacijas "Mīlgrāvis" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	Divkoppu shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 8 gab.	1948.g. (atsevišķu 110 kV iekārtu nomaiņa - 1991.g.)	Tīklu īpašnieka finansējums	3,16	2020-2022					0.15	1.50	1.50			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā			
24	110/20kV apakšstacijas "Kuldīga" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Kuldīga	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnizdas un uzstādot jaudas slēdzi katram pievienojumam.	1959.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2021-2022						0.11	1.58			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā			
25	330/110kV apakšstacijas "Salaspils" 330kV RAA un DVS nomaiņa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Salaspils	Releju aizsardzību un automātiku iekārtu, dispečervadības sistēmas nomaiņa 8 gab. 330kV pievienojumiem	1997.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0,88	2021-2022						0.13	0.75			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaiņa			
26	110kV apakšstacijas "Ropaži" 110kV RAA un DVS nomaiņa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Ropaži	Releju aizsardzību un automātiku iekārtu, dispečervadības sistēmas nomaiņa 7gab. 110kV pievienojumiem	1997.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0,54	2021-2022						0.07	0.47			
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaiņa			
27	110kV apakšstacijas "Sloka" 110kV RAA un DVS nomaiņa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Sloka	Releju aizsardzību un automātiku iekārtu, dispečervadības sistēmas nomaiņa 6gab. 110kV pievienojumiem	1997.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0,32	2021-2022						0.07	0.25			

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstšie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas	Projekta objektu atrašanās vieta	Projekta objektu tehniskais raksturojums (apakšstaciju spriegumi, fāžu gerumi, norādot tehnoloģiju (maiņstrāvas, līdzstrāvas), u.c. nepieciešamie raksturojumi)	Eksploatacijā nodošanas datums (rekonstrukcijai)	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finansu ieguldījumi (milj. EUR)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no... līdz...)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem (milj. EUR)											
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:							Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaiņa								
28	330/110/20kV apakšstacijas "Krustpils" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Krustpils	Dīvokļu shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 12 gab. 110kV līnijas	1959.g. (atsevišķu 110 kV iekārtu nomaiņa - 1985.g.)	Tīklu īpašnieka finansējums	4,70	2020-2023					0,19	1,50	1,50	1,50				
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:							Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā						
29	110/10kV apakšstacijas "Torņakalns" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	"H-veida" shēmas izveidošana 110 kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110 kV līnijas un uzstādot jaudas slēdžus katram pievienojumam.	1980.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2022-2023							0,113	1,579				
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā							
30	110/20/10kV apakšstacijas "Ogre" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Iecava	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdžus katram pievienojumam.	1968.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2022-2023							0,11	1,58				
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā							
31	110/20/6kV apakšstacijas "Iecava" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Liepa	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdžus katram pievienojumam.	1969.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2022-2023							0,11	1,58				
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā							
32	110/20kV apakšstacijas "Lode" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Liepa	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdžus katram pievienojumam.	1962.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2022-2023							0,11	1,58				
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā							
33	110kV apakšstacijas "Tukums" 110kV RAA un DVS nomaiņa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Tukums	Releju aizsardzību un automātiku iekārtu, dispečervadības sistēmas nomaiņa 4gab. 110kV pievienojumiem	1998.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0,47	2022-2023							0,07	0,40				
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaiņa							
34	110kV apakšstacijas "Ieriķi" 110kV RAA un DVS nomaiņa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Ieriķi	Releju aizsardzību un automātiku iekārtu, dispečervadības sistēmas nomaiņa 4gab. 110kV pievienojumiem	1998.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0,47	2022-2023							0,07	0,40				
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaiņa							
35	110/20kV apakšstacijas "Salaspils" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Salaspils	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdžus katram pievienojumam.	1962.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2023-2024								0,11	1,58			
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā						
36	110/10kV apakšstacijas "DaugavpilsA" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdžus katram pievienojumam.	1963.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2023-2024								0,11	1,58			
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā						
37	110/20kV apakšstacijas "Rudbārži" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdžus katram pievienojumam.	1964.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2023-2024								0,11	1,58			
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā						
38	110kV apakšstacijas "Bauska" 110kV RAA un DVS nomaiņa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Bauska	Releju aizsardzību un automātiku iekārtu, dispečervadības sistēmas nomaiņa 4gab. 110kV pievienojumiem	1999.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0,33	2023-2024								0,07	0,26			
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaiņa						
39	110kV apakšstacijas "Grīziņkalns" 110kV RAA un DVS nomaiņa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	Releju aizsardzību un automātiku iekārtu, dispečervadības sistēmas nomaiņa 6gab. 110kV pievienojumiem	1999.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0,47	2023-2024								0,07	0,40			
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaiņa						
40	110kV apakšstacijas "Dzintari" 110kV RAA un DVS nomaiņa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Jūrmala	Releju aizsardzību un automātiku iekārtu, dispečervadības sistēmas nomaiņa 4gab. 110kV pievienojumiem	1999.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0,33	2023-2024								0,07	0,26			
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaiņa						
41	110kV apakšstacijas "Venta" 110kV RAA un DVS nomaiņa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Ventspils	Releju aizsardzību un automātiku iekārtu, dispečervadības sistēmas nomaiņa 4gab. 110kV pievienojumiem	1999.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0,47	2023-2024								0,07	0,40			
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaiņa						
42	110/10kV apakšstacijas "Latgale" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Latgale	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdžus katram pievienojumam.	1973.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2024-2025									0,11	1,58		
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā		
43	110/20kV apakšstacijas "Ugāle" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Ugāle	Pus "H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 2 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdžus katram pievienojumam.	1982.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0,94	2024-2025									0,09	0,85		
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	2 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā		
44	110/20kV apakšstacijas "Sigulda" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Sigulda	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdžus katram pievienojumam.	1974.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2024-2025									0,11	1,58		
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā		
45	110/20/6kV apakšstacijas "Džūkste" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Džūkste	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdžus katram pievienojumam.	1976.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2024-2025									0,11	1,58		
					Projekta realizācijā izpildāmie darbi:													Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā		
	110/10kV apakšstacijas "DaugavpilsB" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	"H-veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdžus katram pievienojumam.	1963g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1,69	2024-2025									0,11	1,58		

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpmšie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas	Projekta objektu atrašanās vieta	Projekta objektu tehniskais raksturojums (apakšstaciju spriegumi, līniju garumi, norādot tehnoloģiju (maiņstrāvas, līdzstrāvas), u.c. nepieciešamie raksturojumi)	Ekspluatācijā nodošanas datums (rekonstrukcijai)	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi mlj (mlj, EUR)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem (mlj, EUR)											
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
46	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																		Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV plevienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	
47	110kV apakšstacijas "Henza" RAA un DVS nomaļa		nav	Latvija, Rīga	Releju aizsardzību un automātiku iekārtu, dispečervadības sistēmas nomaļa 8gab, 110kV plevienojumiem	2000.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.60	2024-2025									0.07	0.54	Tehniskā projekta izstrādāšana	RAA un DVS iekārtu nomaļa
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																				
48	110/20kV apakšstacijas "Carnikava" 110kV sadales rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Carnikava	"H -veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdzi katram plevienojumam.	1981.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.11	2025-2026									0.11	Tehniskā projekta izstrādāšana	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			Tehniskā projekta izstrādāšana	
49	110/20kV apakšstacijas "Priekule" 110kV sadales ietaises rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Priekule	Dīvokļu shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 6 gab.	1975.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.13	2025-2026									0.13	Tehniskā projekta izstrādāšana	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			Tehniskā projekta izstrādāšana	
50	110/20kV apakšstacijas "Ķekava" 110kV sadales ietaises rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Ķekava	"H -veida" shēmas izveidošana 110kV sadalnē, izbūvējot 4 gab. 110kV līnijas un uzstādot jaudas slēdzi katram plevienojumam.	1967.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.11	2025-2026									0.11	Tehniskā projekta izstrādāšana	
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									6.33	10.15	12.50	8.57	10.96	13.08	8.23	9.23	6.68	8.06	Tehniskā projekta izstrādāšana	
50	Autotransformatore ATNr.2 nomaļa apakšstacijā "Daugavpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Daugavpils	125 MVA autotransformatore ATNr.2 nomaļa ar tādas pašas jaudas autotransformatoru.	1971.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1.41	2017		1.41									
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			Tehniskā projekta izstrādāšana un ATNr.2 nomaļa	
51	Autotransformatore ATNr.1 nomaļa apakšstacijā "Bīlučiems"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Rīga	200 MVA autotransformatore ATNr.1 nomaļa ar tādas pašas jaudas autotransformatoru.	1971.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1.88	2019				1.88							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			Tehniskā projekta izstrādāšana un ATNr.1 nomaļa	
52	Autotransformatore ATNr.1 nomaļa apakšstacijā "TEC-1"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Rīga	200 MVA autotransformatore ATNr.1 nomaļa ar 200 MVA autotransformatoru.	1964.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1.88	2022							1.88				
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			Tehniskā projekta izstrādāšana un ATNr.1 nomaļa	
53	Autotransformatore ATNr.2 nomaļa apakšstacijā "TEC-1"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Rīga	125 MVA autotransformatore ATNr.2 nomaļa ar 200 MVA autotransformatoru.	1964.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1.41	2024									1.41		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			Tehniskā projekta izstrādāšana un ATNr.2 nomaļa	
54	Autotransformatore ATNr.2 nomaļa apakšstacijā "Grobina"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Daugavpils	125 MVA autotransformatore ATNr.2 nomaļa ar 200 MVA autotransformatoru.	1975.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	1.41	2025									1.41		
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			Tehniskā projekta izstrādāšana un ATNr.2 nomaļa	
Kopā autotransformatoru nomaļas:										0.00	1.41	0.00	1.88	0.00	0.00	1.88	0.00	1.41	1.41		
55	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Iecava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Iecava	10MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1969.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2016		0.30									
56	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Valka"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Valka	10MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1971.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2016											
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.2 nomaļa	
57	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Priekule"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Priekule	15MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1966.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2016		0.35									
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.2 nomaļa	
58	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Jēkabpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Jēkabpils	10MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1966.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.48	2016		0.48									
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.1 nomaļa	
59	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Lauma"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Liepāja	25MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1970.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.45	2016		0.45									
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.2 nomaļa	
60	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Viesīti"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Jelgava	31.5MVA transformatora nomaļa ar 32MVA transformatoru	1969.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.47	2017				0.47							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.2 nomaļa	
61	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Viesīti"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Jelgava	32MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1979.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.47	2017				0.47							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.1 nomaļa	
62	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Tukums"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Tukums	20MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1964.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.42	2018				0.42							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.2 nomaļa	
63	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Tukums"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Tukums	20MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1967.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.42	2018				0.42							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.1 nomaļa	
64	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Iljūciems"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Rīga	40MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1976.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.47	2018				0.47							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.2 nomaļa	
65	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Jānciems"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Rīga	32MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1971.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.47	2018				0.47							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.1 nomaļa	
66	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Daugavpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Daugavpils	32MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1965.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.47	2018				0.47							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.1 nomaļa	
67	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Kandava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Kandava	16MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1968.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2018				0.33							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.1 nomaļa	
68	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Dundaga"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Dundaga	6.3MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1975.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2018				0.28							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.1 nomaļa	
69	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Dundaga"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Dundaga	6.3MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1982.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2018				0.28							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.2 nomaļa	
70	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Priekule"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Priekule	10MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1973.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2018				0.28							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.2 nomaļa	
71	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Dobeļi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Dobeļi	16MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1974.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2019						0.33					
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.1 nomaļa	
72	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Kārsava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Kārsava	10MVA transformatora nomaļa ar 16 MVA transformatoru	1974.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2019				0.28							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.1 nomaļa	
73	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Olaine"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Olaine	25MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1972.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.42	2019				0.42							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.1 nomaļa	
74	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Priekule"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Priekule	10MVA transformatora nomaļa ar 16 MVA transformatoru	1967.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2019				0.28							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.1 nomaļa	
75	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "Dagda"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Dagda	10MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1970.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2019				0.28							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.2 nomaļa	
76	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacijā "Balvi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Balvi	10MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1970.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2019				0.28							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.1 nomaļa	
77	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacijā "TEC-2"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana		nav	Latvija, Rīga	25MVA transformatora nomaļa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1969.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.42	2019				0.42							
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:																			TNr.2 nomaļa	

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas	Projekta objektu atrašanās vieta	Projekta objektu tehniskais raksturojums (apakšstacijas spriegumi, līniju garumi, norādot tehnoloģiju (maiņstrāvas, līdzstrāves), u.c. nepieciešamie raksturojumi)	Eksploatacijā nodošanas datums (rekonstrukcijai)	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījuma mil (milj. EUR)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no... līdz...)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem (milj. EUR)											
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
78	110kV transformatora TNr.11 nomaļņe apakšstacijā "Keguma HES-2"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Kegums	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1962.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2019				0.28								
79	110kV transformatora TNr.2 nomaļņe apakšstacijā "Daugavpils"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	32MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1966.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.47	2019	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
80	110kV transformatora TNr.8 nomaļņe apakšstacijā "Keguma HES-1"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Kegums	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1972.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2019	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
81	110kV transformatora TNr.2 nomaļņe apakšstacijā "Mārupe"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Mārupe	25MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1972.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.42	2019	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
82	110kV transformatora TNr.1 nomaļņe apakšstacijā "Gājok"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	25MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1970.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.42	2019	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
83	110kV transformatora TNr.3 nomaļņe apakšstacijā "Mārupe"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Mārupe	25MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1973.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.42	2019	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
84	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Grobīņa"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Grobīņa	16MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1972.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2019	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
85	110kV transformatora TNr.3 nomaļņe apakšstacijā "Jānciems"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	40MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1973.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.47	2019	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
86	110kV transformatora TNr.2 nomaļņe apakšstacijā "Grīva"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	16MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1973.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2019	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
87	110kV transformatora TNr.2 nomaļņe apakšstacijā "Vījaka"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Vījaka	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1970.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2020	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
88	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Vījaka"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Vījaka	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1962.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2020	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
89	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "Olaine"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Olaine	25MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1972.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.42	2020	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
90	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Grīva"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	16MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1974.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2020	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
91	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Stelpe"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Stelpe	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1982.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2020	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
92	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Andrejsala"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	40MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1977.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.47	2020	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
93	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Talsi"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Talsi	25MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1971.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.42	2020	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
94	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Suntāli"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Suntaži	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1977.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2020	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
95	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "Alūksne"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Alūksne	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1978.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2020	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
96	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "RAF"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Jelgava	25MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1978.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.42	2020	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
97	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "Krustpils"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Krustpils	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1960.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2021	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
98	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "Mīlgrāvis"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	15MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1962.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2021	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
99	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Garkalne"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Vangāži	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1968.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2021	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
100	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "Līvāni"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Līvāni	16MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1976.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2021	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
101	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Līvāni"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Līvāni	16MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1976.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2021	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
102	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Šķirotava"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	32MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1968.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.47	2021	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
103	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "Šķirotava"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	32MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1969.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.47	2021	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
104	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "Bauska"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Bauska	16MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1975.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2022	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
105	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "Gājok"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Liepāja	25MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1979.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.42	2022	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
106	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Lauma"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Liepāja	25MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1979.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.42	2022	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
107	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Ropali"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Garkalne	16MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1979.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2022	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
108	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Krustpils"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Krustpils	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1962.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2022	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
109	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Mīlgrāvis"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	20MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1964.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.42	2022	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
110	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "Ropali"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Garkalne	16MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1979.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2022	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
111	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Birži"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Birži	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1980.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2022	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
112	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "Ludza"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Ludza	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1977.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2022	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
113	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "Andrejsala"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	40MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1975.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.47	2022	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
114	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Boļševija I"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	16MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1981.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.33	2022	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
115	110kV transformatora TNr.3 nomaļņa apakšstacijā "Mīlgrāvis"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	25MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1982.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.42	2022	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
116	110kV transformatora TNr.1 nomaļņa apakšstacijā "Lode"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Liepa	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1962.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2023	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
117	110kV transformatora TNr.2 nomaļņa apakšstacijā "Lode"	Pārvaldes sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Liepa	10MVA transformatora nomaļņe ar tādas pašas jaudas transformatoru	1975.g.	Tiklu īpašnieka finansējums	0.28	2023	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											

Nr. p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas	Projekta objektu atrašanās vieta	Projekta objektu tehniskais raksturojums (apakšstaciju spriegumi, līniju garumi, norādīt tehnoloģiju (maiņstrāvas, līdzstrāvas), u.c. nepieciešamie raksturojumi)	Eksploatacijā nodošanas datums (rekonstrukcijai)	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījuma mil (milj. EUR)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem (milj. EUR)											
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
118	110kV transformatora Tnr.2 nomaiņa apakšstacijā "Rūjiena"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rūjiena	10MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1978.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2023								0.28				
119	110kV transformatora Tnr.2 nomaiņa apakšstacijā "Ventspils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Ventspils	25MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1978.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.42	2023	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.2 nomaiņa			
																		0.42			
120	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Jaunpiebalga"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Jaunpiebalga	10MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1979.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2023	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.2 nomaiņa			
																				0.28	
121	110kV transformatora Tnr.2 nomaiņa apakšstacijā "Dobele"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Dobele	16MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1977.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2023	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.1 nomaiņa			
																				0.329	
122	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Krāslava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Krāslava	10MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1977.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2023	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.2 nomaiņa			
																				0.28	
123	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Eleja"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Eleja	10MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1980.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2023	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.1 nomaiņa			
																				0.28	
124	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "RAF"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Jēlgava	25MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1978.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.42	2023	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.1 nomaiņa			
																				0.42	
125	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Barkava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Barkava	10MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1978.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2024	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.1 nomaiņa			
126	110kV transformatora Tnr.3 nomaiņa apakšstacijā "Valmiera"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Valmiera	25MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1978.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.42	2024	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.2 nomaiņa	0.28		
																					0.42
127	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Rūjiena"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rūjiena	10MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1978.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2024	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.3 nomaiņa			
																					0.28
128	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Rudbārži"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rudbārži	10MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1962.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2024	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.1 nomaiņa			
																					0.28
129	110kV transformatora Tnr.2 nomaiņa apakšstacijā "Rudbārži"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rudbārži	10MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1974.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2024	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.1 nomaiņa			
																					0.28
130	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Daugavpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	25MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1976.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.42	2024	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.2 nomaiņa			
																					0.42
131	110kV transformatora Tnr.2 nomaiņa apakšstacijā "Daugavpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	32MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1975.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.47	2024	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.1 nomaiņa			
																					0.47
132	110kV transformatora Tnr.2 nomaiņa apakšstacijā "Salaspils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Salaspils	25MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1979.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.42	2024	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.2 nomaiņa			
																					0.42
133	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Griņķalns"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	40MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1985.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.47	2024	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.3 nomaiņa			
																					0.47
134	110kV transformatora Tnr.2 nomaiņa apakšstacijā "Griņķalms"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	25MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1986.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.47	2024	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.1 nomaiņa			
																					0.47
135	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Latgale"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rēzekne	16MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1970.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2025	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Tnr.2 nomaiņa		0.33	
136	110kV transformatora Tnr.2 nomaiņa apakšstacijā "Latgale"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rēzekne	16MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1971.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2025	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									0.33		
137	110kV transformatora Tnr.2 nomaiņa apakšstacijā "Džūkste"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Džūkste	10MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1976.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2025	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									0.28		
138	110kV transformatora Tnr.5 nomaiņa apakšstacijā "Daugavpils B"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	32MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1974.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.47	2025	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									0.47		
139	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Skulte"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Skulte	10MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1978.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2025	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tnr.5 nomaiņa	
140	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Salacgrīva"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Salacgrīva	10MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1981.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2025	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:										Tnr.1 nomaiņa	
141	110kV transformatora Tnr.3 nomaiņa apakšstacijā "Daugavpils B"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Daugavpils	40MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1981.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.47	2025	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									0.47		
142	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Sigulda"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Sigulda	16MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1984.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.33	2025	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									0.33		
143	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Pļaviņas"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Pļaviņas	10MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas25jaudas transformatoru	1979.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.28	2025	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									0.28		
144	110kV transformatora Tnr.1 nomaiņa apakšstacijā "Salamandra"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija, Rīga	25MVA transformatora nomaiņa ar tādas pašas jaudas transformatoru	1979.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.42	2025	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									0.42		
145	110kV elektropārvades kabeļu līnijas LNr.203 "Andrejsala - Hanza" caurīdaies spēju palielināšana	Rīgas pilsētas elektroapgādes drošuma palielināšana avāriju un remontu gadījumos	nav	Latvija, Rīga	Kabeļu līnijas LNr.203 caurīdaies spējas palielināšana līdz 1100 A.	1984.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	0.93	2015-2016	110kV kabeļu līnijas nomaiņa (1.7 km)											
										Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
146	110kV elektropārvades kabeļu līnijas LNr.210 "Torņakalns - Centraļa" caurīdaies spēju palielināšana	Rīgas pilsētas elektroapgādes drošuma palielināšana avāriju un remontu gadījumos	nav	Latvija, Rīga	Kabeļu līnijas LNr.210 caurīdaies spējas palielināšana līdz 1100 A.	1975.g.	Tīklu īpašnieka finansējums	2.14	2019-2020	Tehniskā projekta izstrādāšana								110 kV kabeļu līnijas nomaiņa (2.8 km, ieskaitot Daugavas šķersojumu)			
										Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											
110kV kabeļu līnijas kopā:											0.93	0.00	0.00	0.27	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	110kV apakšstaciju daļējas rekonstrukcijas, kas saistītas ar vidējā sprieguma sadales ietaisīu rekonstrukciju	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Latvija	Transformatoru pievienojumu RAA ierīču rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuskaļķes pārībūve, dispečērvadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.		Tīklu īpašnieka finansējums	8.44	2016-2025	0.67	0.46	0.66	0.53	0.86	1.25	0.99	1.18	0.92	0.82		
										Projekta realizācijā izpildāmie darbi:								Transformatoru pievienojumu RAA ierīču rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuskaļķes pārībūve, dispečērvadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	Transformatoru pievienojumu RAA ierīču rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuskaļķes pārībūve, dispečērvadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	Transformatoru pievienojumu RAA ierīču rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuskaļķes pārībūve, dispečērvadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.	Transformatoru pievienojumu RAA ierīču rekonstrukcija, transformatoru koppu tiltu rekonstrukcija, komercuskaļķes pārībūve, dispečērvadības sistēmu rekonstrukcija u.tml.
148	Ietotāja ietīautās slodzes palielināšana	Ietotāja ietīautās slodzes palielināšana	Proporcionāli ietīautājai slodzei	Latvija	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaiņa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas, apakšstaciju rekonstrukcija vai elektropārvades līniju caurīdaies spējas palielināšana		Tīklu īpašnieka finansējums	4.78	2016-2025	1.74	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								Pielīguma maksa	4.57	2016-2024	1.81	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Projekta realizācijā izpildāmie darbi:											Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaiņa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaiņa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaiņa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaiņa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaiņa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaiņa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaiņa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaiņa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas	Apakšstacijās uzstādīto transformatoru nomaiņa un ar šādām darbībām saistītās rekonstrukcijas		
	330kV elektropārvdes līniju rekonstrukcija	Pārvades sistēmas darbīspēju uzturēšana	nav	Latvija	Baltu, vadu, armatūras u.c. nomaiņa, ekrāntroses nomaiņa u.c.		Tīklu īpašnieka finansējums	29.54	2016-2025	2.93	2.73	2.73	2.74	2.73	2.73	2.73	3.40	3.40	3.40		

Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgām projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas	Projekta objektu atrašanās vieta	Projekta objektu tehniskais raksturojums (apakšstaciju sprīguļumi, līniju garumi, norādot tehnoloģiju (maiņstrāvas, līdzstrāvas), u.c. nepieciešamie raksturojumi)	Eksploatacijā nodošanas datums (rekonstrukcijai)	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi (milj. EUR)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem (milj. EUR)									
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
149	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.
150	110kV elektropārvades līniju rekonstrukcija	Pārvades sistēmas darbību uzturēšana	nav	Latvija	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	-	Tīklu īpašnieka finansējums	23.37	2016-2025	1.57	1.47	1.47	2.01	2.01	2.01	3.21	3.21	3.21	3.21
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	Balstu, vadu, armatūras u.c. nomaļa, ekrāntroses nomaļa u.c.	
151	DVS kontrolpunktu iekārtu modernizācija	Pārvades sistēmas darbību uzturēšana	nav	Latvija	Apakšstaciju dispečervadības sistēmu datu apmaiņas ar dispečervadības centru risinājumu modernizēšana, izmantojot operatīvo datu tīklu izdalīto telekomunikāciju	-	Tīklu īpašnieka finansējums	1.26	2015-2016	0.27									
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									DVS kontrolpunktu iekārtu modernizācija									
152	Ražošanas ēkas un būves	Pārvades sistēmas darbību uzturēšana	nav	Latvija	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	-	Tīklu īpašnieka finansējums	3.50	2016-2025	2.37	0.57	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	Ražošanas ēku un būvju jumta segumu atjaunošana, logu un durvju nomaļa, ēku siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai, apakšstaciju žogu nomaļa.	
153	Elektroiekārtu nomaļa, atsevišķu iekārtu uzstādīšana apakšstacijās	Pārvades sistēmas darbību uzturēšana	nav	Latvija	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un ugunsizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	-	Tīklu īpašnieka finansējums	6.02	2016-2025	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un ugunsizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un ugunsizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un ugunsizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un ugunsizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un ugunsizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un ugunsizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un ugunsizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un ugunsizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	Nokalpojušo elektroiekārtu atjaunošanas remonts, nomaļa, apsardzes un ugunsizsardzības sistēmu modernizācija u.c.	
							Kopā 10 gadus poz. 1. un 5	275.36	Kopā poz. 1. un 5	12.55	63.85	79.30	56.55	35.51	1.00	9.00	9.60	8.00	0.00
							Kopā 10 gadus poz.6-153 (bez PM)	213.19	Kopā poz. 6-153 (bez PM)	19.29	21.37	21.46	22.40	22.57	22.23	22.03	20.57	20.11	21.16
							Pieslēguma maksa kopā 10 gadus	4.57	Pieslēguma maksa kopā poz.	1.81	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Pavisam kopā 10 gadus:	493.13	Pavisam kopā:	33.66	87.99	100.76	78.96	68.08	23.23	31.03	30.17	28.11	21.16

Piezīmes:

1. Plānā tiek norādīti tikai šie pieslēguma maksas objekti (t.i., objekti, kuru ierīkošanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumiem finansē pieslēguma pieprasītājs), par kuru ierīkošanu starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju/ražotāju ir noslēgts pieslēguma līgums. Kopējās izmaksas šo objektu izmaksēs netiek atspoguļotas, ņemot vērā gadījumus, kad projekta realizācija paredz arī sistēmas operatora ieguldījumus (148 pozīcija)

Persona, kas tiesīga pārstāvēt pārvades sistēmas operatoru:

Valdes loceklis Ansis Štālmanis



E. Lazda
67725370